

DODATEK Č. 1

(DÁLE JEN „DODATEK“) KE SMLouvĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

ze dne 3. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: na základě čl. 5 odst. 5 Směrnice č. 2/2022 rady města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Robertem Mannem DiS, vedoucím odboru místního hospodářství
Městského úřadu Roudnice nad Labem

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

V technických věcech je oprávněn jednat:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Název: **Pavepro s.r.o.**

Sídlo: V lukách 2887/18, 193 00 – Praha 9

IČ: 093 23 988

DIČ: CZ 09323988

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 334442

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 123-2020590297 /0100

Zastoupený: Ing. Janem Sedláčkem, jednatelem

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2023 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je výkon činnosti technického investora nad úplnou realizací díla (od předání až po kolaudaci stavby) - „**Rekonstrukce uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v Roudnici nad Labem**“, podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.
- 1.2. Podle čl. V Smlouvy se zhotovitel zavázal provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby „**Rekonstrukce uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v Roudnici nad Labem**“, a to počínaje dnem zahájení realizace stavby, který byl předběžně určen na 2. 10. 2023 až do doby předání stavby, což se očekávalo do 31. 12. 2023, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby. V případě, že průběh realizace díla si vyžádá prodloužení plnění této smlouvy za výše specifikované datum, finanční plnění bude vyřešeno písemným dodatkem ke smlouvě.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace výše specifikované stavby jsou po zhotoviteli nárokovány vícepráce, které mají vliv na termín dokončení stavby, tj. Dochází k jejímu prodloužení, dochází v souladu s čl. V Smlouvy k prodloužení termínu plnění i této Smlouvy na výkon technického dozoru investora, a to do 15.4.2024 oproti ve Smlouvě uvedenému předpokladu – 31.12.2023, tj. K prodloužení o 2,5 měsíce oproti původně předpokládané délce. V souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy je tudíž nutné ujednat navýšení odměny za činnost technického dozoru investora nad rámec původního předpokládaného trvání Smlouvy uvedeného v čl. V odst. 1 Smlouvy.

2. Cena za činnosti dle Dodatku č. 1

- 2.1. Za činnosti dle odst. 1.3 tohoto Dodatku č.1 náleží dodavateli odměna nad rámec odměny stanovené v čl. III. Smlouvy ve výši 125.000,- bez DPH, tj. 151.250,- vč. 21% DPH. Ve výši této odměny je zohledněna skutečnost, že na prodloužení stavby mají vliv i klimatické podmínky, v jejichž důsledku není předpoklad provádění kontrol výše uvedené stavby v plném rozsahu po celou dobu prodloužení realizace stavby.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží identickou digitální kopii.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své kvalifikované elektronické podpisy.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel

V Lounech, dne.....



Pavepro s.r.o.
Ing. Jan Sedláček, jednatel

Objednatel

V Roudnici nad Labem, dne.....



Město Roudnice nad Labem
Robert Mann DiS,
vedoucí odboru místního hospodářství Městského úřadu
Roudnice nad Labem