

# DODATEK Č.1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 3. 2022

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi  
následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

**Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

V technických věcech je oprávněn jednat: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

POSKYTOVATEL :

Název: **Hana Pastyříková**

Sídlo: Nížkovice 77, 684 01 Nížkovice

IČ: [REDACTED]

Zapsaný: v Živnostenském rejstříku MPO ČR ev. Č. 350702-5780

Bankovní spojení: Komerční banka Žatec

Č. účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Hanou Pastyříkovou

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že z níže uvedeného důvodu v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy dílo uzavřenou dne 3. 3. 2022 na stavbu „Výkon technického dozoru investora akce Rozšíření kapacity ZŠ Školní, ul. Školní 1803, Roudnice nad Labem “ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Vlivem prodloužení realizace stavby Rozšíření kapacity ZŠ Školní, ul. Školní 1803, Roudnice nad Labem do 30. listopadu 2023 oproti ve Smlouvě uvedenému předpokladu, je nutné v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy ujednat navýšení odměny za činnost koordinátora BOZP technického dozoru investora nad rámec původního předpokládaného trvání Smlouvy uvedeného v čl. V odst. 1 Smlouvy.

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, kdy Cena bude navýšena o 9.750 Kč.

Původní cena bez DPH dle Smlouvy činila 73.125,00 Kč

Cena za provedení Díla bez DPH se dle Smlouvy na základě prodloužení plnění navyšuje o 9.750 Kč,. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši

Cena za činnost bez DPH činí 82.875,- Kč


(slovy: osdesátdvatisícsmsetsedmdesátpět korun českých).

Příkazník ke dni podpisu smlouvy není plátcem DPH.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.
- 3.3 Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 465/2023 ze dne 25. 10. 2023.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:



Ing. František Padělek,  
starosta Města Roudnice nad Labem

Poskytovatel:



Hana Pastyříková