



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě

na zpracování koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem

ze dne 4. 11. 2020

(dále jen „Smlouva“) uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

Město Roudnice nad Labem

se sídlem Karlovo náměstí 21

zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484550247/0100, Komerční banka, a.s.

Zástupce ve věcech technických: Robert Mann, DiS., vedoucí odboru OMH

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

Zástupce ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Tereza Moravcová, projektový manažer OSPŘ

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CityTraffic, s.r.o.

(dříve ANTE, spol. s.r.o.)

se sídlem: Na Moráni 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zastoupený: Mgr. Petr Pšenička

IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 285157

Bankovní spojení: 2101306841/2010

Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: +420 XXX XXX XXX



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **vypracování dopravně-inženýrské studie**.

I.

Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností shodně konstatují, že v souladu s čl. 4.1 Smlouvy došlo z důvodu přerušení prací, které bylo zaviněno vyšší mocí, resp. jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem k posunutí termínu ukončení plnění **do 31.5.2021**.

Důvodem prodloužení termínu ukončení plnění je přerušení plnění Předmětu zaviněné vyšší mocí a souvisejícími okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, kterými bylo vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, a jeho opakované prodlužování. Závazná opatření související s vyhlášením nouzového stavu zabránily dokončení plnění dle Smlouvy v původním termínu. Prodloužení nouzového stavu a omezení pohybu obyvatel znemožnilo dodavateli provést relevantní dopravní sčítání, průzkumy dopravního chování a další práce v terénu, které jsou pro analytickou část dopravní koncepce klíčové.

II.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podmiňuje platnost právního jednání města. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 41/2021 dne 27.1.2021.

V Praze dne 9. 3. 2021

V Roudnici nad Labem, dne 12. 3. 2021

.....

.....

CityTraffic, s.r.o.

Město Roudnice nad Labem

Mgr. Petr Pšenička, jednatel

Ing. František Padělek, starosta