

# DODATEK Č.1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10. 3. 2023

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi  
následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

**Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

V technických věcech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Drož, vedoucí OŽP

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

Název: **Jakub Tichý**

Sídlo: Zadní Vinohrady 4665, 430 01, Chomutov

IČ: 75945878

DIČ:

Bankovní spojení: [REDACTED] ČSOB, a.s. Česká spořitelna a.s.

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(*Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“*)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že z níže uvedeného důvodu v souladu s čl. II. odst. 2.2. a čl. III. odst. 3.4. a 3.5. Smlouvy o dílo uzavřenou dne 10. 3. 2023 na dílo s názvem „Arboristické ošetření dřevin v Hlubokém parku v Roudnici nad Labem II. etapa“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat, a s tím související potřeba prodloužení termínu pro provedení díla .

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla dle čl. II. odst. 2.2. bod 3 Smlouvy, kdy termín pro kompletní provedení díla uvedený v čl. II. odst. 2.1. Smlouvy se z důvodu požadavku Objednatele na provedení víceprací prodlužuje, a to následujícím způsobem:

Kompletní provedení Díla do: **15. 12. 2023**

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a „méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněného rozpočtu, je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny díla dle čl. III. odst. 3.4. a 3.5. Smlouvy, kdy Cena za provedení Díla uvedená v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy – Oceněný výkaz výměr, bude zvýšena o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi dle tohoto Dodatku, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Původní cena bez DPH dle Smlouvy činila 824.932,65 Kč

Původní cena vč. DPH dle Smlouvy činila 998.168,51 Kč

Cena za provedení Díla bez DPH se dle Smlouvy na základě změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku zvyšuje o 54.328 Kč bez DPH, tj. 65.736,88 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy – Oceněný výkaz výměr tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši

*Cena za provedení díla bez DPH činí 879.260,65 Kč*

*(slovy: osm set sedmdesát devět tisíc dvě stě šedesát korun českých a šedesát pět haléřů).*

*Hodnota DPH činí 184.644,74 Kč*

*(slovy sto osmdesát čtyři tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).*

*Cena za provedení díla včetně DPH činí 1.063.905,39 Kč*

*(slovy: milion šedesát tři tisíc devět set pět korun českých a třicet devět haléřů).*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 489/2023 ze dne 8. 11. 2023.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


**Přílohy:**

1. Změnový list č. 1

Objednatel:



Ing. František Padělek,  
starosta Města Roudnice nad Labem



Zhotovitel:



Jakub Tichý

20 -11- 2023

	TEXT	m.j.	množ.	jedn.cena	celk.cena	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Cena více/méně prací
	<b>Arboristické práce individuální</b>							
1	I.kategorie náročnosti ošetření	ks						
2	II.kategorie náročnosti ošetření	ks						
7	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s rozptýlením v podrostu nebo s odvozem na deponii do 5 km	ks						
	<b>Celkem arboristika</b>							
	<b>Asanace - Ztížené podmínky</b>							
1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm	ks						
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm	ks						
3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm	ks						
4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 50 cm	ks						
5	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 60 cm	ks						
6	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 80 cm	ks						
8	Odstranění plevelných a náletových dřevin nad 1 m do 10 cm bez odstranění kořenů, s arboricidním nátěrem proti výmladnosti, včetně likvidace	m2						
9	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s rozptýlením v podrostu nebo s odvozem na deponii do 5 km	ks						

10	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km	ks					
	<b>Celkem asanace</b>				<b>400860,00</b>		<b>72 658,00</b>

**Celkový výpočet:**

**72 658,00 - 18 330,00 = 54 328,00 Kč bez DPH**