

DODATEK Č.2

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 6. 4. 2021

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: WOOD4YOU s.r.o.

Sídlo: Hlavní 50, Ústí nad Labem 403 31

IČ: 24187798

DIČ: CZ 24187798

Zapsaný v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 36403

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6066658339/0800

Zastoupený: Mrkvan Michal, Kolařík Martin – jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 6. 4. 2021 na stavbu „**Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem**“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto zákona.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 4 - 7, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 16.193.852,00 Kč

Hodnota DPH činí 3.400.708,92 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH činí 19.594.560,92 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 309/2021 ze dne 27. 8. 2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 4 - 7

V Roudnici nad Labem, dne

30. 8. 2021

V

ROUDNICE


dne

30 -08- 2021


Objednatel:



Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem



Zhotovitel:





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.			
Investor:	Město Roudnice nad Labem	Datum: 18.8.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SDK opláštění vzduchotechnického potrubí				
Popis a zdůvodnění změny: Návrh provedení obložení vzduchotechniky vycházel z původního projektu. Z důvodu nutnosti úpravy trasy vzduchotechniky vlivem pozice stropních trámů, které byly odhaleny během realizace, došlo k navýšení objemu opláštění SDK.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Po provedení bourací ve stropních konstrukcích bylo nutno upravit vedení VZT potrubí. Touto změnou došlo i ke zvětšení krycích SDK kastlíků. Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby: Po odhalení stropní konstrukce a zjištění pozice stropních trámů bylo nutné odskočit vzduchotechnickým potrubím a tudíž zvětšit SDK kastlík. Se změnou takto souhlasíme.





Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím, nemá vliv na obálku objektu. Energetické hodnoty budovy se nezmění.

Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	18.8.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK opláštění vzduchotechnického potrubí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Návrh provedení obložení vzduchotechniky vycházel z původního projektu. Z důvodu nutnosti úpravy trasy vzduchotechniky vlivem pozice stropních trámů, které byly odhaleny během realizace, došlo k navýšení objemu opláštění SDK.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	87.246,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
87.246,40 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZS Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt: U - Uznatelné

Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla

Uroveň 3: 03.1 - Stavební část

KSO: Místo: Roudnice nad Labem [565555]

CC-CZ: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

IČ: DIČ:

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798
DIČ: CZ24187798

Projektant: INVENTE, s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Mrkvan Michal

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 246,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 246,40	21,00%	18 321,74
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH v CZK 105 568,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZS Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt: U - Uznatelné

Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla

Uroveň 3: 03.1 - Stavební část

Místo: Roudnice nad Labem [565555]

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Projektant: INVENTE, s.r.o.
Zpracovatel: Mrkvan Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 246,40

PSV - Práce a dodávky PSV

87 246,40

713 - Izolace tepelné

2 151,60

763 - Konstrukce suché výstavby

85 094,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti veřejné budovy ZS Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt: U - Uznatelné

Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla

Úroveň 3:
03.1 - Stavební část

Místo: Roudnice nad Labem [565555]

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Projektant: INVENTE, s.r.o.
Zpracovatel: Mrkvan Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 246,40

D PSV
D 713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

87 246,40
2 151,60

18	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	23,000		887,80	CS ÚRS 2018 01
19	M	63166840	deska tepelné izolační příčková tl 50mm	m2	23,000		1 230,50	CS ÚRS 2018 01
20	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,030		33,30	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				85 094,80	
30	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12.5 bez TI EI 15	m2	23,000		11 339,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	763164551	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12.5	m2	98,000		63 308,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	4,000		600,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	4,000		2 744,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	6,458		7 103,80	CS ÚRS 2018 01



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.		
Investor:	Město Roudnice nad Labem	Datum: 18.8.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: VZT žaluzie, odskok v potrubí			
Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh provedení vzduchotechniky bylo nutné změnit po odhalení stropní konstrukce a zjištění pozice stropních trámů, kdy bylo nutné odskočit vzduchotechnickým potrubím.			
Vyústění vzduchotechniky do fasády není chráněno proti zatékání do potrubí (riziko poškození VZT jednotek), proto je nutné osadit 2 ks protidešťových žaluzií.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Po provedení bouracích prací ve stropních konstrukcích a v půdním prostoru bylo nutno upravit trasy VZT potrubí. Tím došlo k nárustu potřeby úskoků VZT potrubí. Potřeba protidešťové žaluzie vznikla z důvodů možného zatékání do VZT. Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby: Po odhalení stropní konstrukce a zjištění pozice stropních trámů bylo nutné odskočit vzduchotechnickým potrubím. Se změnou takto souhlasíme.



Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím, nemá vliv na obálku objektu. Energetické hodnoty budovy se nezmění.

Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	18.8.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VZT žaluzie, odskok v potrubí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh provedení vzduchotechniky bylo nutné změnit po odhalení stropní konstrukce a zjištění pozice stropních trámů, kdy bylo nutné odskočit vzduchotechnickým potrubím.</p> <p>Vyústění vzduchotechniky do fasády není chráněno proti zatékání do potrubí (riziko poškození VZT jednotek), proto je nutné osadit 2 ks protidešťových žaluzií.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	82.650,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82.650,00 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZS Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem
Objekt: U - Uznatelné
Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla
Uroveň 3: 03.2 - Vzduchotechnika

KSO: Místo: Roudnice nad Labem [565555]

CC-CZ: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

IČ: DIČ:

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798
DIČ: CZ24187798

Projektant: INVENTE, s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Mrkvan Michal

IČ: DIČ:

Poznámka: - K těsnění mezi konstrukcemi nebude použita montážní pěna. Bude utěsněno tradičním zednickým způsobem.

Cena bez DPH 82 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 650,00	21,00%	17 356,50
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH v CZK 100 006,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZS Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem
Objekt: U - Uznatelné
Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla
Uroveň 3: 03.2 - Vzduchotechnika

Místo: Roudnice nad Labem [565555]

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Projektant: INVENTE, s.r.o.
Zpracovatel: Mrkvan Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 650,00

1 - Větrání

82 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti veřejné budovy ZS Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt: U - Uznatelné

Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla

Úroveň 3: 03.2 - Vzduchotechnika

Místo: Roudnice nad Labem [565555]

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Projektant: INVENTE, s.r.o.
Zpracovatel: Mrkvan Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 650,00

D 1 Větrání

82 650,00

1	K	1.1.1	Žaluzie 910x950 RAL 3005	ks	2,000	53 480,00	R
2	K	1.1.2	Odskok 800 x 250 pr. 500mm	ks	4,000	22 720,00	R
3	K	1.1.3	Odvod kondenzátu	ks	1,000	6 450,00	R



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.		
Investor:	Město Roudnice nad Labem	Datum: 18.8.2021	
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava hlavního rozvaděče a doplnění rozvaděče na půdu			
Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh obsahoval úpravu hlavního rozvaděče v jištění Rh 3x50 ampér. Na základě zjištění a požadavků k VZT bylo nutné upravit jištění v hlavním rozvaděči na Rh 80 ampér.			
Místo třech rozvaděčů v 1.NP; 2.NP; 3.NP se půdních prostor se doplnil jeden el. rozvaděč jistící VZT jednotky i jednotlivá patra (1.NP; 2.NP; 3.NP).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Z provozních a úsporných důvodů bylo navrženo zhotovitelem nové stoupací vedení el. a umístění rozvaděče v půdním prostoru. Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby: Rozvaděč umístěn v půdním prostoru souhlasíme.

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím, Elektroinstalace nemají vliv na obálku objektu.
Energetické hodnoty budovy se nezmění.

Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	18.8.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava hlavního rozvaděče a doplnění rozvaděče na půdu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh obsahoval úpravu hlavního rozvaděče v jištění Rh 3x50 ampér. Na základě zjištění a požadavků k VZT bylo nutné upravit jištění v hlavním rozvaděči na Rh 80 ampér.</p> <p>Místo třech rozvaděčů v 1.NP; 2.NP; 3.NP se půdních prostor se doplnil jeden el. rozvaděč jistící VZT jednotky i jednotlivá patra (1.NP; 2.NP; 3.NP).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	18.891,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.891,14 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	um.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sniženi energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt: U - Uznatelné

Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla

Úroveň 3: 03.3 - Elektroinstalace

KSO: Místo: Roudnice nad Labem [565555]

CC-CZ: Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

IČ: DIČ:

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798
DIČ: CZ24187798

Projektant: INVENTE, s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Mrkvan Michal

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 891,14

DPH	základní snížená	Základ daně 18 891,14 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 967,14 0,00
-----	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK 22 858,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sniženi energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt: U - Uznatelné

Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla

Úroveň 3: 03.3 - Elektroinstalace

Místo: Roudnice nad Labem [565555]

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

Projekta INVENTE, s.r.o.
Zpracov: Mrkvan Michal

Uchazeč: WOOD4YOU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 891,14
3 - Rozvaděče 18 891,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sniženi energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem

Objekt:

Soupis: U - Uznatelné
03 - Nuceně větrání s rekuperací tepla
Uroveň 3: 03.3 - Elektroinstalace

Místo: Roudnice nad Labem [565555]
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projekta INVENTE, s.r.o.
Zpracov: Mrkvan Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustav a
Náklady soupisu celkem							18 891,14	
D	3	Rozvaděče						18 891,14
1		úprava rozvaděče ozn.RH						
	1	435030	jistič LTN-80B-3 3pól/ch.B/ 80A/10kA	ks	1	2 623	2 623	
	2	434322	jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA	ks	1	140,78	140,78	
2		rozvaděč HAGER ozn.R-VZT						
	1	764703	rozvaděč HAGER FL162A	ks	1	11235	11235	
	2	415066	vypínač SALZER 100-3 100A/AC250V/3pol na lištu	ks	1	1302,6	1302,6	
	3	435237	jistič NBN340 3pól/ch.B/10kA/ 40A	ks	1	970	970	
	4	434164	jistič NCN104 1pól/ch.C/10kA/ 4A	ks	1	896	896	
	5	781331	sběrnice hřebenová KDN363A 3pól 12x10mm2 vidlicová	ks	1	265	265	
	6	900001	přiruba membránová	ks	1	423	423	
	7	900001	KF83A přípojovací nos	ks	1	77	77	
	8	900001	rozbočovací svorkovnice KL	ks	1	339	339	
	9	347412	kanál propoj bezhalogen VK-HA725040/25x40mm +viko	ks	1	252	252	
	10	900001	svorkovnice KKL 0.5	ks	1	368	368	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP + PO5				číslo OZ: 7	
Zhotovitel:		WOOD4YOU s.r.o.			
Investor:		Město Roudnice nad Labem	Datum: 18.8.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Odpočet 3 ks rozvaděčů v 1.NP; 2.NP; 3.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh obsahoval osazení nových rozvaděčů do každého podlaží. Z důvodu nemožnosti umístění došlo k úpravě projektu, rozvaděče nebyly osazeny. Místo toho došlo k úpravě hlavního rozvaděče a osazení nového rozvaděče pro ovládání VZT v půdním prostoru (viz ZL6).</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby: Z úsporných a provozních důvodů bylo zhotovitelem navrženo vypuštění patrových rozvaděčů a provedení jednoho rozvaděče v půdním prostoru. Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasíme s vypuštěním patrových rozvaděčů a provedením centrálního rozvaděče na půdě objektu.

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím, nemá vliv na obálku objektu. Energetické hodnoty budovy se nezmění.

Příloha: Oceněný soupis prací



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP +PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mrkvan Michal	
Datum:	18.8.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet 3 ks rozvaděčů v 1.NP; 2.NP; 3.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní návrh obsahoval osazení nových rozvaděčů do každého podlaží. Z důvodu nemožnosti umístění došlo k úpravě projektu, rozvaděče nebyly osazeny. Místo toho došlo k úpravě hlavního rozvaděče a osazení nového rozvaděče pro ovládání VZT v půdním prostoru (viz ZL6).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	-70.704,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-70.704,93 Kč	Změna nemá vliv na dokončení stavby	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem
Objekt: U - Uznatelné
Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla
Úroveň 3: 03.3 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Roudnice nad Labem [565555]

CC-CZ:
Datum: 24.08.2021

Zadavatel:
Město Roudnice nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
WOOD4YOU s.r.o.

IČ: 24187798
DIČ: CZ24187798

Projektant:
INVENTE, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mrkvan Michal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -70 704,93

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-70 704,93	21,00%	-14 848,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -85 552,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem
Objekt: U - Uznatelné
Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla
Úroveň 3: 03.3 - Elektroinstalace

Místo: Roudnice nad Labem [565555]

Datum: 24.08.2021

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Projektant: INVENTE, s.r.o.
Zpracovatel: Mrkvan Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-70 704,93
3 - Rozváděče	-70 704,93
3.1 - Rozváděč R-1NP- Rozvodnice v provedení pod omítku, 96 modulů	-18 965,01
3.2 - Rozváděč R-2NP- Rozvodnice v provedení pod omítku, 96 modulů	-19 152,31
3.3 - Rozváděč R-3NP- Rozvodnice v provedení pod omítku, 96 modulů	-21 637,61
3.5 - Úprava stávajícího rozváděče RH	-4 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Karla Jeřábka č.p. 941 v Roudnici nad Labem
 Objekt: U - Uznatelné
 Soupis: 03 - Nucené větrání s rekuperací tepla
 Úroveň 3: 03.3 - Elektroinstalace

Místo: Roudnice nad Labem [565555]
 Zadavatel: Město Roudnice nad Labem
 Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o.

Datum: 24.08.2021

Projektant: INVENTE, s.r.o.
 Zpracovatel: Mrkvan Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-70 704,93	
D 3 Rozvaděče							-70 704,93	
D 3.1 Rozváděč R-1NP- Rozvodnice v provedení pod omítku, 96 modulů							-18 965,01	
20	K	Pol1	Hlavní vypínač 40A 3P	ks	-1,000		-396,00	R
21	K	Pol2	Jistič 20A 3P, char. D, 10kA	ks	-1,000		-677,00	R
22	K	Pol3	Jistič 16A 3P, char. B, 10kA	ks	-1,000		-424,50	R
23	K	Pol4	Jistič 16A 1P, char. B, 10kA	ks	-5,000		-498,45	R
24	K	Pol5	Jistič 10A 1P, char. B, 10kA	ks	-33,000		-3 821,40	R
25	K	Pol6	Jistič 4A 1P, char. B, 10kA	ks	-8,000		-1 498,40	R
26	K	Pol7	Jistič 6A 1P, char. B, 10kA	ks	-2,000		-281,56	R
27	K	Pol8	Jistič 6A 1P, char. C, 6kA	ks	-1,000		-168,40	R
28	K	Pol9	Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC	ks	-1,000		-580,30	R
29	K	Pol10	Z-RE230/S instalační relé se signalizací 230V, 1zapínací kontakt	ks	-2,000		-700,00	R
30	K	Pol11	Zvukový transformátor 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)	ks	-1,000		-894,00	R
31	K	Pol12	Zdroj spínaný 15,2W, 24VDC, 21,6+26,4VDC, 0,63A, 85+264VAC	ks	-1,000		-375,00	R
32	K	Pol13	Podružný materiál	ks	-1,000		-1 500,00	R
33	K	Pol14	Kompletace rozvaděče	ks	-1,000		-7 150,00	R
D 3.2 Rozváděč R-2NP- Rozvodnice v provedení pod omítku, 96 modulů							-19 152,31	
34	K	Pol1	Hlavní vypínač 40A 3P	ks	-1,000		-396,00	R
35	K	Pol2	Jistič 20A 3P, char. D, 10kA	ks	-1,000		-677,00	R
36	K	Pol3	Jistič 16A 3P, char. B, 10kA	ks	-1,000		-424,50	R
37	K	Pol4	Jistič 16A 1P, char. B, 10kA	ks	-5,000		-498,45	R
38	K	Pol5	Jistič 10A 1P, char. B, 10kA	ks	-33,000		-3 821,40	R
39	K	Pol6	Jistič 4A 1P, char. B, 10kA	ks	-9,000		-1 685,70	R
40	K	Pol7	Jistič 6A 1P, char. B, 10kA	ks	-2,000		-281,56	R
41	K	Pol8	Jistič 6A 1P, char. C, 6kA	ks	-1,000		-168,40	R
42	K	Pol9	Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC	ks	-1,000		-580,30	R
43	K	Pol10	Z-RE230/S instalační relé se signalizací 230V, 1zapínací kontakt	ks	-2,000		-700,00	R
44	K	Pol11	Zvukový transformátor 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)	ks	-1,000		-894,00	R
45	K	Pol12	Zdroj spínaný 15,2W, 24VDC, 21,6+26,4VDC, 0,63A, 85+264VAC	ks	-1,000		-375,00	R
46	K	Pol13	Podružný materiál	ks	-1,000		-1 500,00	R
47	K	Pol14	Kompletace rozvaděče	ks	-1,000		-7 150,00	R
D 3.3 Rozváděč R-3NP- Rozvodnice v provedení pod omítku, 96 modulů							-21 637,61	
48	K	Pol1	Hlavní vypínač 40A 3P	ks	-1,000		-396,00	R
49	K	Pol15	Jistič 32A 3P, char. B, 10kA	ks	-2,000		-1 160,00	R
50	K	Pol16	Jistič 20A 3P, char. C, 10kA	ks	-2,000		-1 138,00	R
51	K	Pol2	Jistič 20A 3P, char. D, 10kA	ks	-1,000		-677,00	R
52	K	Pol3	Jistič 16A 3P, char. B, 10kA	ks	-1,000		-424,50	R
53	K	Pol4	Jistič 16A 1P, char. B, 10kA	ks	-5,000		-498,45	R
54	K	Pol5	Jistič 10A 1P, char. B, 10kA	ks	-33,000		-3 821,40	R
55	K	Pol6	Jistič 4A 1P, char. B, 10kA	ks	-10,000		-1 873,00	R
56	K	Pol7	Jistič 6A 1P, char. B, 10kA	ks	-2,000		-281,56	R
57	K	Pol8	Jistič 6A 1P, char. C, 6kA	ks	-1,000		-168,40	R
58	K	Pol9	Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC	ks	-1,000		-580,30	R
59	K	Pol10	Z-RE230/S instalační relé se signalizací 230V, 1zapínací kontakt	ks	-2,000		-700,00	R
60	K	Pol11	Zvukový transformátor 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)	ks	-1,000		-894,00	R
61	K	Pol12	Zdroj spínaný 15,2W, 24VDC, 21,6+26,4VDC, 0,63A, 85+264VAC	ks	-1,000		-375,00	R
62	K	Pol13	Podružný materiál	ks	-1,000		-1 500,00	R
63	K	Pol14	Kompletace rozvaděče	ks	-1,000		-7 150,00	R
D 3.5 Úprava stávajícího rozvaděče RH							-4 950,00	
64	K	Pol17	Jistič 50A 3P, char. B, 10kA - výměna stávajících jističů za nové pro nové patrové rozvaděče R-1NP, R-2NP a R-3NP (původně značené R-PRIZEMI, R-1NP a R-2NP)	ks	-3,000		-4 950,00	R
D 4 Ostatní							-6 000,00	
80	K	4.16	Demontáže stávajících patrových rozvaděčů	ks	3,000		-6 000,00	R