

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: DS202100205

č. smlouvy zhotovitele: N2021022

Zakázka: **„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem“**

OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ

E-mail:

Telefon:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Drož, vedoucí OŽP

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

Název: **L&scape s.r.o.(původně ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS)**

Sídlo: Bělehradská 568/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 05919878

DIČ: CZ 05919878

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 273033

Zastoupený: Ing. Štěpánkou Endrle, jednatelkou

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2021 smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace na revitalizaci prostoru Smetanova náměstí v Roudnici nad Labem v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a dále výkon autorského dozoru po celou dobu provádění stavby, zejména účast na předání a převzetí staveniště, účast na kontrolních dnech a průběžná kontrola provádění stavby.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby dle zpracované projektové dokumentace zpracované na základě Smlouvy vyvstala potřeba některých úprav projektové dokumentace dle nově zjištěných skutečností, dohodly se smluvní strany v souladu s odst. 3.3 Smlouvy na realizaci víceprací, jejichž specifikace a ocenění je předmětem tohoto Dodatku č. 1.

I.

Specifikace víceprací

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozsahu víceprací:

- Úprava pozice páteřní komunikace s ohledem na reálný stav kořenového systému stávajícího stromu a s tím související návazné úpravy PD (mobiliář, úprava vegetace, změny pozice altánu apod.)
- Koordinace kotvení mobiliáře
- Úprava mlatové plochy s ohledem na využití stávající betonové obruby bývalé požární nádrže a s tím související návazné úpravy PD (oplocení, mobiliář, poziční posuny dřevin a osvětlení, úprava všech výměr apod.).

II.

Cena za činnosti dle Dodatku č. 1

Za činnosti dle čl. I tohoto Dodatku č.1 náleží zhotoviteli odměna nad rámec odměny stanovené v čl. III. Smlouvy ve výši 15.200,- bez DPH, tj. 18.392,- vč. 21% DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje

platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 279/2023 ze dne 7.6.2023.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Roudnici nad Labem, dne


V Praze, dne

Objednatel:



Ing. František Padělek,
starosta **města Roudnice nad Labem**

Zhotovitel:



L&scape s.r.o.
Ing. Štěpánka Endrle, jednatelka