

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

uzavřené dne 28. 6. 2018 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

č. smlouvy objednatele: DS202200308
č. smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL

Název: **Straet Architects s.r.o.**
Sídlo: Na Poříčí 11, Praha 1, 11000.
IČ: 27864618
DIČ: CZ27864618
Zapsaný v OR: registrováno Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 122601.
Bankovní spojení: CSOB, číslo účtu: 213150686/0300.
Zastoupený: Ing. Dianou Hockovou, zastupující jednatele Straet s.r.o.
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2018 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na vybudování přístavby ZŠ Školní 1803, Roudnice nad Labem modulárním stavebním systémem v souladu s platnými právními předpisy (dále jen „**Smlouva**“) a dne 12.02.2021 Dodatek č.2 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna - úprava projektové dokumentace z modulárního stavebního systému na zděnou přístavbu.

1.2. V důsledku změny koncepce výstavby z modulárního systému na zděnou přístavbu došlo k potřebě rozšíření autorského dozoru oproti rozsahu stanoveného ve Smlouvě. Toto rozšíření nebylo reflektováno v Dodatku č. 2 a tudíž se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu a s tím související ceny autorského dozoru tímto Dodatkem č. 3.

V čl. II. **Předmět smlouvy, Specifikace Díla** se bod e) a f) ruší a nahrazuje se novým ustanovením:

„f)

výkon autorského dozoru v rozsahu dle požadavků technického dozoru stavby a dodavatele stavby, kterou zhotovitel poskytuje průběžně po celou dobu trvání stavby. Celá stavba bude provedena v rámci jedné etapy. Autorský dozor bude zahájen na výzvu objednatele. Součástí autorského dozoru jsou veškeré činnosti spojené s plněním úkolů AD, zejména účast na předávání a převzetí staveníště, účast na kontrolních dnech stavby a na kolaudačním řízení stavby, průběžná kontrola provádění stavby a účast na kontrolních dnech stavby nebo při vzorkování materiálů v předpokládaném rozsahu 1x týdně. Účast na kontrolních dnech stavby nebo účast při vzorkování materiálů bude vždy předem vyžádána ze strany objednatele – emailem na kontaktní email: stavebni@rdn.cz, vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Místem plnění je Roudnice nad Labem nebo Praha (zejm. pro případné vzorkování materiálu).

V čl. IV. **Cena Díla** se ruší poslední dva řádky a doplňuje se následující text:

Cena za autorský dozor činí 2.500,- Kč, za jednotlivou účast na kontrolním dni stavby nebo jiném jednání vyžádaném objednatelem. Za další činnost autorského dozoru vyžádanou objednatelem bude účtována hodinová sazba 850,- Kč bez DPH. Předpokládaný rozsah této další činnosti a s tím spojená předpokládaná výše odměny bude předem odsouhlasen objednatelem.

K ceně bude připočtena daň platná v době vydání faktury.

V čl. V. **Platební podmínky** se mění odst. 5.6 tak, že nově zní:

Objednatel uhradí fakturu za autorský dozor v pravidelných měsíčních intervalech dle vyúčtování zhotovitele.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Vypouští se bod 3.1.e a f. č.III a bod 3.2.e a f. č.III. Smlouvy.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
- 2.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 2.5. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném a účinném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 3 této byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 za podmínek v něm uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 515/2022 ze dne 21. 12. 2022.

V Roudnici nad Labem


Objednatel:



.....
Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

V |.....|

Zhotovitel:



.....
Ing. Diana Hocková
zastupující jednatele Straet Architects s.r.o.