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DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 8. 2025 

 
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

OBJEDNATEL:  
název:   Město Roudnice nad Labem 
IČ:   00264334 
DIČ:   CZ00264334 
Se sídlem:  Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
zastoupené:  Ing. František Padělek, starosta 
bankovní spojení:  94-3484530297/0100, Komerční banka 
 
ZHOTOVITEL:   
Název:                 Novalex stavební spol. s r.o. 
Sídlo:    Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 
IČ:    09906304 
DIČ:    CZ09906304 
zastoupený:   Jindřich Novák, jednatel společnosti 
bankovní spojení:  131-320870267/0100, Komerční banka a.s. 
 
 

(dále jen „zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Smluvní strany se dohodly, že z níže uvedeného důvodu v souladu s čl. IV. odst. 4.3 

Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.5.2026 na stavbu „Nástavba mateřské školy Masarykova 
v ulici Dobrovského čp.1217 v Roudnici nad Labem“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek“), kterým 
se obsah Smlouvy mění tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku. 

1.2 Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. 
Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, 
které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah víceprací a méněprací 
nepředstavuje, posuzováno analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1 Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a 
„méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve 
změnových listech č. 1-5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny díla dle čl. IV. odst. 4.4 a 4.5 Smlouvy, 
kdy Cena za provedení Díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy 
– Oceněný výkaz výměr, bude zvýšena o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi dle 
tohoto Dodatku, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

Původní cena bez DPH dle Smlouvy činila 1 978 710,89 Kč  
Původní cena vč. DPH dle Smlouvy činila 2 394 240,18 Kč 

Cena za provedení Díla bez DPH se dle Smlouvy na základě změny předmětu plnění dle 
tohoto Dodatku navyšuje o 345 043,13 Kč bez DPH, tj. 417 502,19 Kč vč. DPH. 
S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy a 
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v příloze č. 1 Smlouvy – Oceněný výkaz výměr tak, že nově se sjednává cena za 
provedení díla v následující výši 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 2 323 754,02 Kč 

 

Hodnota DPH činí 487 988,35 Kč 

 

Cena za provedení díla včetně DPH činí 2 811 742,37 Kč 

 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné.   
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a 

nezměněném znění. 

3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke 
Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje 
platnost právního jednání obce. 

3.3 Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 
UR-450-21/26 ze dne 21.10. 2026 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně 
srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Přílohy: 

1. Změnové listy č. 1-5 
 

Objednatel:      Zhotovitel: 

           
         Objednatel Zhotovitel 

Ing. František Padělek         Jindřich Novák 

      starosta města      jednatel společnosti 


